TIM 4	Ime i prezime člana:
Član(vođa)	Nedžad Džindo
Član	Mirza Delić
Član	Herceglija Vedad

			Datum, vrijeme i	
	Aktivnost	Učesnici	trajanje	Napomena
	11000710000		aktivnosti	1. upomenu
			12.03.2018. Dodan	
		Nedžad, Mirza,	folder u repozitorij i	
1.	ProjektniZadatak1	Vedad	upisana imena u fajlove	
			25.3. 2018.	
			Izrada opisa teme,	
			navođenje	
			funkcionalnosti, crtanje	
		Nodřad Missa	usecase dijagrama i	
2.	ProjektniZadatak2	Nedžad, Mirza, Vedad	kreiranje praznog uwp projekta.	
∠.	1 10jekunZadatak2	veuau	31.3. 2018.	
			Crtanje dijagrama	
			aktivnosti.	
		Nedžad, Mirza,		
3.	ProjektniZadatak3	Vedad		
			5.4. 2018.	
			Crtanje prve verzije	
			dijagrama klasa.	
		NT 1 × 1 N 4 ·		
А	Duoi aletni 7 a datale 4	Nedžad, Mirza,		
4.	ProjektniZadatak4	Vedad	14.4. 2018.	
		Nedžad, Mirza,	Primjena Solid principa	
5	ProjektniZadatak5	Vedad	na dijagrame klasa.	
<u>J.</u>	r 10jokumzadatak)	Nedžad, Mirza,	13.5. 2018.	
6	ProjektniZadatak6	Vedad	Razvoj MVVM koncepta.	
0.	r 10jokumzadatako	, caua	20.5. 2018.	
			Crtanje dijagrama	
			sekvenci i komunikacija	
		Nedžad, Mirza,	J	
7.	ProjektniZadatak7	Vedad		
		Nedžad, Mirza,		
8.	ProjektniZadatak8	Vedad	Rad na dizajn patternima	
			Crtanje dijagrama	
			komponenti i paketa	
		Nedžad, Mirza,		
9.	ProjektniZadatak9	Vedad		
10.	·			
IU.	ProjektniZadatak10	Nedžad, Mirza,		

	Vedad	Crtanje dijagrama	
		raspoređivanja	

.

	Zadatak	Učesnici	Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1	Pravljenje blank UWP		12.5. 2018. i 13.5. 2018	
1.	aplikacije		3 sata	
		Nedžad,		
		Mirza,		
	Implementacija MVVM	Vedad		
2.	arhitekture		17.5. 2018 i 19.5. 2018	
	1		10 sati	
			1	
			1	
	, '	NT 1 1 1	<u> </u>	
		Nedžad, Mirza,		
		Vedad		
	Implementacija formi		18.5. 2018.	
3.	ostalih Funkcionalnosti		2 sata	
			·	
		Nedžad,		
		Mirza, Vedad		
		, caaa		
	Rad sa vanjskim	NT 1V 1	10.5.2010	
	uređajima, specifičnim funkcionalnostima (GPS,	Nedžad, Mirza,	18.5. 2018. 2 sata	
4.	Mape, Kamera)	Vedad	_ suu	
		Nedžad,		
5.	Rad sa bazom podataka	Mirza, Vedad	22.5.2018	
	1			
		Nedžad, Mirza,	4.6. 2018.	
6.	Azure	Vedad	3 sata	
		Nedžad,	02 < 2010	
7.	UWP(kompletirano)	Mirza, Vedad	03.6. 2018. 3 sata	
′ ·	o wi (kompicuiano)	v cdad		
		Nedžad,		
8.	Dokumentacija	Mirza, Vedad	11.06. 2018.	
Ι Ο.	Dokumentacija	l v cuau	11.00. 2010.	1

	(objedinjeni dijagrami, izvještaji o radu, tabela očekivanih i implementiranih funkcionalnosti		1 sat	
	Rad sa Azure bazom			
	podataka			
9.		Nedžad,	06.06. 2018.	
		Mirza,		
		Vedad	5 sati	
		Nedžad,	03.06. 2018.	
	Kreiranje ASP.NET	Mirza,		
10.	projekta	Vedad	5 sati	
	Implementacija		11.06. 2018.	
	ASP.NET WEB API	Nedžad,		
11.		Mirza	4 sati	
		Nedžad,	05.06. 2018.	
		Mirza,		
12.	Refaktoring	Vedad	3 sati	

Napomena: Vrijeme rada i datumi su okvirni